

| Información General del Proyecto |   |                    |         |           |           |        |                  |  |                             |      |                       |                   | Avance Financiero |                |             |            |                        |              |           |           | Avance Físico |          |           |                  | Observaciones |           |              |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---------|-----------|-----------|--------|------------------|--|-----------------------------|------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recursos | Programa Fondo o Convenio                                      | Programa Fondo - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto  | Estados           | Ciclo Recursos | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejecutado | Pagado        | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado  |
| MOR18180101069592                | Infraestructura, Rehabilitación Y O Equipamiento De Espacios Alimentarios | 8                  | Mor     | Coberto   | Coberto   |        | Subsidios        | \$251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente" |                             | 12   | Sistema DIF Morelos   | Asistencia Social | En Ejecución      | 2018           | \$692,000   | \$692,000  | \$692,000              | \$100,834    | \$10,034  | \$10,034  | \$10,034      | 14.5     | \$0       | Equipamiento     | 1,200         | 0.00      | 0.00         | Financiera: / Física: Aún no se realiza la entrega debido a que se esta en el proceso de adquisición / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |

Lic. Mónica Durón Rivas  
Directora General